



1. DIAGNOSTIC

- Analyse statistique et documentaire
- Rencontres des partenaires (ateliers et entretiens)
- Rencontres des élus (entretiens individuels et réunions de secteur)
- Formalisation et validation
- Présentation à l'ensemble des élus municipaux

De novembre 2019 à juin 2021



2. ORIENTATIONS

- Élaboration de scénarios de développement et des premières orientations
- Réunions avec les élus à l'échelle de l'agglomération
- Rencontre des services de l'Etat
- Formalisation et validation

Juillet 2021 à décembre 2021



3. PROGRAMME D' ACTIONS

- Pré programme d'actions
- Stratégie foncière
- Échanges avec les partenaires
- Échanges avec les communes (entretiens individuels et réunions de secteur)
- Formalisation et validation
- Présentation à l'ensemble des élus municipaux

Janvier 2022 à avril 2022